

**UCHWAŁA NR XLIV/98/17  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/33/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 kwietnia 2016 roku,  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego przez Gminę Nowa Słupia,  
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  
nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej”.**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XXII/33/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego przez Gminę Nowa Słupia, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej” w ten sposób, że § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki w kwocie 200 000 zł na zadanie wymienione w § 1 zabezpieczono w budżecie gminy na lata 2016 – 2018.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Sylwester Kozłowski**

### **Uzasadnienie**

Podjęcie tej uchwały wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji prac projektowych zgodnie z wnioskiem inwestora z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem ostateczności decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Wymieniona decyzja niezbędna jest do zgłoszenia robót budowlanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Po przeanalizowaniu możliwego terminu wykonania opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji oraz pozwoleń ustalono termin realizacji prac projektowych na marzec 2018 r.

Wobec powyższego należy dokonać zmiany w treści uchwały zgodnie z § 1.