Przed uzyskaniem powyiszych decyzji Gmina nie miala mozliwosci realizacji zadania.
Skomplikowane i czasochlonne procedury uzyskania w/w decyzji spowodowafy
opoznienia w realizacyi inwestycji.

Wysoki koszt inwesrycfi uniemozliwia wykonanie zadania ze srodkow wiasnych dlarego
Gmina zglosita go do dofinansowania ze srodkow zewnerrznych. Zadanie zostalo wjete

w planie inwestycyinym na 2008 rok.

Budowa sieci wodno-kanalizacyinei w m. Jeleniow — kwota 175 000 21 termin realizacji

30.06.2007r.

W trakcie opracowania dokumentacji techniczrnej, przez projektanta, zaszia koniecznosé,
sporzadzenia  Raportu Oddzialywania na Srodowisko dla powyzszej imwestycyi,
. spowodowalo fo opéznienia w opracowaniu dokumentacji technicznej, oraz wydluzenie
terminu przygotowania wniosku o pozwolenie na budowe. Wniosek jest w frakcie
przygotowania. Bez uzyskania pozwolenia na budewe Gmina nie ma mozliwosci

rozpoczecia realizacyi zadania.

Rozpoczecie prac swigzanyeh ze swodocigeowaniem m. Debno, Jeziorko i Mirocice —
kwota 249 929 21 termin reqlizacii 30.006.2007 r.

Dia zadania w m. Debno Jeziorko Gmina otrzymala Decyge Nr 42008 z dnia 13.01.

2008 r. Wojewody Swigtokrzyskiego, Wniosek o pozwolenie na budowe zostal ponownie

zlozony do Starostwa Powiatowego w dniu 08.01. 2008 r.

Dia zadania w m. Mirocice Gmina otrzymala Decyzgje Nr 7/20078 z dnia 25.01.2008r,
. Wojewody Swigrokrzyskiego. Wniosek o pozwolenie na budowe zostal ponownie zioZony

do Starostwa Powiatowego w dniu 08.01.2008r.

Wysoki koszt inwestycii uniemoiliwia wykonanie zadan ze srodkow wiasnyeh, dlatego

Gmina zglosita je do dofinansowania ze srodkdw zewngirznych. Zadania zostaly ujete w

planie imvestycyirym na 2008 rok.

Budowa drig wojewddzkich — bwota 68 039 zf termin redlizacii 30.08.2007 r.

Kwota 68 03940 =z jest to ud:zial gminy Nowa Slupia w kosztach opracowania
dokumentacji dla zadania , Opracowanie projektu budowlanego | wykonawczego
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 731 Suchedniow — Ostrowiec Swietokrzyski od km
I1H463 do 33+593 (diugose odeinka 22,128 km) oraz budowy obwodnicy miejscowosci
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