

Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/4089

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi

W dniu 16 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację wniesioną przez Gminę Nowa Słupia w sprawie zapłaty za roboty dodatkowe i zamiennie przy budowie hali sportowej, tym samym zasądził od Gminy Nowa Słupia kwotę 1 mln 126 tys. 817 zł 76 gr wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 marca 2013 r. do dnia zapłaty, co daje wraz z kosztami postępowania apelacyjnego łączną kwotę 1 mln 300 tys. zł.