Przetarg na opracowanie projektu budowlanego , Sieci wodociggewej z przylqezami,
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Barteszowiny™ zostal ogloszony w 2004 r.
przez Spoleczny Komitet Wodociggowania i Kanalizacji wsi Bartoszowiny.

Podpisanie umowy nastgpito 21 czerwca 2004r. pomiedzy Spotecznym Komitetem
Wodociagowania i Kanalizacji wsi Bartoszowiny oraz Biurem Projektowo- WdroZeniowym
L MOOR-2" ul_Sigska 10/23 reprezentowanym przez pana Zbigniewa Modzelewskiego.
Spoleczny  Komitet Wodociqgowania 1 Kanalizacji  wsi  Bartoszowiny  posiadat
niewystarczajqce srodki finansowe na koncie. co uniemozliwigio dokonanie zaplaty za
dokumentacje projektowq. W zwiqzku z tym Gmina Nowa Slupia 28 maja 2007r. podpisala
umowe ze Spotecznym Komitetem Wodociqgowania i Kanalizacji wsi Bartoszowiny, ktorej to
przedmiotem bylo nabycie przez Gming Nowa Stupia praw do |, Projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylqczami, prrepompowni sciekow, kanalizacji
tlocznej, wodociqgu z przylgezami do budynkow ™. Rowniez w dniu 28 maja 2007r. Gmina
Nowa Shupia podpisala umowe z Biurem Projektowo- Wdrozeniowym , MOOR-2" ul. Slaska
10/25 reprezentowanym przez pana Zbigniewa Modzelewskiego i stala si¢ wiascicielem 5
egzemplarzy |, Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnef z przyigczami,
przepompowni sciekow, kanalizacji tocznef, wodociqgu z proyigezami do budynkow ™.

22 sierpnia 2007r. uprawomocnila si¢ decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia polegajqcego na budowie kanalizacji sanitarnej grawiracyjnej,
Hocznef oraz wodociqgu dla miejscowosci Bartoszowiny.

W dniu 13 wrzesnia 2007r. zostaly przekazane 4 egzemplarze Projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylqczami, przepompowni sciekow, kanalizacji
tlocznej, wodociqgu z przylgezami do budynkow panu Zbigniewowi Modzelewskiemu w celu
opracowania dokumentacji projektowej niezbgdnej do otrzymania pozwelenia na budowe
wydawanego przez Wojewode Swietokrzyskiego.

W dniv 27 wrzesnia 2007r. Pan Z. Modzelewski dostarczyl do Urzedu Gminy
w Nowej Stupi wymagang dokumentacye.

W dniu 25 paidziernika 2007r. Gmina Nowa Slupia zloiyla w Starostwie Powiatowym-
Wydzial Budownictwa oraz w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewddzkim wniosek o pozwolenie
na budowe.

W dniu 15 listopada 2007r. do Urzedu Gminy w Nowej Stupi wplynelo pismo ze Starostwa
Powiatowego z proshq o uzupeinienie wniasku, ktory zostal uzupelniony w dniu 20 listopada

2007r.
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