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W dniu 21 listopada 2007r. do Urzedu Gminy w Nowej Slupi wplynelo pismo ze
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego 2z proshq o uzupeinienie wniosku i zostal on
uzupetniony w dniu 28 listopada 2007 r.

W dniu 18 grudnia 2007r. Wojewoda Swietokrzyski udzielit pozrwolenia na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej oraz wodociqgu w miejscowosci Bartoszowiny
w zgkresie przef$é poprzecznych przez pas drogowy drogi wojewodzkiej Nr 733.

W dniu 21 stycznia 2008 r. Starosta Powiatu Kieleckiego udzielif pozwolenia na budowe
kanalizacji sanitarnej grawitacyinej z przyiqezami, pompowni sciekow, kanalizacji Hocznej.

Sieci wodociggowey z przylgczami do budynkow w msc. Bartoszowiny gm. Nowa Slupia.

Zadanie pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyinej w m. Jeleniow — kwota 173 000 =4, termin

realizacji 30.06.2007r.

W dniu 8 czerwca 2004 r. Spoleczny Komitet Budowy Wodociqgu w Jeleniowie oglosil
przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na sie¢ wodociqgowq. 12 lipca 2004 r.
zostala podpisang umowa z Biurem Projektowo- Wdrozeniowym MOOR-2 na opracowanie
dokumentacji projekiu budowlanego Sieci wodociqgowej z przyiqezami, kanalizaci sanitarnef
z przykanalikami dla wsi Jeleniow. Powodem przediuzenia si¢ prac nad dokumentacjiq bylo
rowniez wystgpienie mieszkaricow ze wsi Stara Stupia o wyrazeniu sprzeciwu na lokalizacje
inwestycji. 9 listopada 2006 r. poprzedni Wojt oglosil przetarg na budowe sieci
wodociqgowej w m. Jeleniow etap I i wylonit wykonaweg inwestycji. Poniewaz Zamawiajqcy
przed datq podpisania umowy z Wykonawcq nie posiadal pozwolenia na budowe, 18 grudnia
2006 r. ogloszone zostafo uniewaznienie postgpowania przetargowego. Do Urzedu Gminy w
dniu 12 kwietnia 2007 r. wplyngt od projektanta p. Zbigniewa Modzelewskiego wniosek o
wydanie decyzjii o Srodowiskowych wwarunkowaniach. 24 maja 2007 r. wplynelo
postanowienie od Paristwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, w ktorym wyraza opinie,
iz wznaje potrzebe sporzqdzente raportu oddzialtywania na srodowisko. 17 lipca 2007 r.
zostalo zlecone wykonanie Raportu Oddziatywania na Srodowisko panu Zbigniewowi
Modzelewskiemu. W dniu 7 stycznia 2008 r. zostala wydana Decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajqcego na budowie kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjnej, tlocznej, cisnieniowej oraz wodociggu dla m. Jeleniow. W dniu

21 styeznia 2008r. wplynela faktura za wykonanie raportu.
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